

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

- Projektit: Päijät-Hämeen Opin ovi
Opin ovi, Hämeen TE-keskus
- Ajankohta: 22.1.2010 klo 12 – 13.35
- Paikka: Kongressikeskus Fellmanni Juho Kusti kabinetti, Kirkkokatu 27, Lahti
- Osallistujat: Johanna Kaplas, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto, puheenjohtaja
Iiris Pakkanen, aikuiskoulutusjohtaja, Koulutuskeskus Salpaus, Katri Luukan varajäsen
Eija Pollari, rehtori, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Valtteri Karhu, ESR-koordinaattori, Hämeen ELY-keskus
Katja Aalto, yksikön esimies, Tuoterengas
Taina Immonen, henkilöstön kehittäjä, Kemppi Oyj
Sauli Järvinen, aluetoimitsija, Metallityöväenliitto ry
Jorma Nikkari, työvoima-asiamies, Lahden kaupunki, Sami Kuikan varajäsen
- Asiantuntijat: Marjut Villanen, projektipäällikkö, Päijät-Hämeen Opin ovi
Riikka Michelsson, projektipäällikkö, Opin ovi Osaaminen
Pirjo Savolainen, projektipäällikkö, Opin ovi, Hämeen ELY-keskus
Anne Tapaila, projektikoordinaattori, Opin ovi, Hämeen ELY-keskus
Ulla Saarela, projektisuunnittelija, Päijät-Hämeen Opin ovi, kokouksen sihteeri
Tarja Hellström, työyhteisöpalvelujen koordinaattori, Päijät-Hämeen Opin ovi

1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän puheenjohtaja Johanna Kaplas avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäten kohta muut esille tulevat asiat kohdaksi 8.



4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päijät-Hämeen Opin ovi-projektin pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa www.lamk.fi/opinovi/materiaalit
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Projektien kuulumiset

P-H Opin oven projektipäällikkö Marjut Villanen esitteli projektin loppusyksyn toimintaa. Esitys on pöytäkirjan liitteenä.

Projektipäällikkö Pirjo Savolainen esitteli Opin ovi, Hämeen ELY-keskus -hankkeen tilanteen.

6. Projektin väliraportin käsittely ja hyväksyminen

Päijät-Hämeen Opin ovi – projektin väliraportti oli toimitettu ohjausryhmän jäsenille ennakkoon tutustumista varten. Projektipäällikkö Marjut Villanen esitteli väliraportin, siitä keskusteltiin ja ohjausryhmä hyväksyi väliraportin muutoksitta.

7. Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraavat kokoukset sovittiin pidettäväksi 28.5.2010 klo 12 – 14 ja 5.11.2010 klo 12 - 14.
Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

8. Muut asiat

Projektipäällikkö Marjut Villanen haastoi ohjausryhmän jäsenet vastaamaan heille kevään aikana projektista lähetettävään webropol-kyselyyn, jolla pyritään keräämään tietoa projektin toiminnan kehittämiseksi ja toimintojen jalkauttamiseksi. Ohjausryhmän jäsenet ilmoittivat olevansa halukkaita vastaamaan kyselyyn.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.

Johanna Kaplas, puheenjohtaja

Ulla Saarela, sihteeri

