

Päijät-Hämeen  
**OPIN OVI**



Ohjausryhmän kokous 22.1.2010

Projektipäällikkö Marjut Villanen



**LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU**  
*Lahti University of Applied Sciences*



Euroopan unioni  
Euroopan sosiaalirahasto

**Vipuvoimaa**  
**EU:lta**  
2007-2013

Päijät-Hämeen  
**OPINOVI**

Toiminta jatkuu kaikilla osa-alueilla:

➤ Työyhteisöpalveluiden kehittäminen

- yrityskohtaiset osaamisen **kehittämiscaset** jatkuvat: Jartek, Kemppi, ISS
- **Valmennusohjelma** Lahti Mekatronics Networkille
- Alueellinen yhteistyöryhmä **TAIMI** yritysten ohjauspalvelumallin jalostamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi (TE-keskuksen kanssa yhdessä)



LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU  
Lahti University of Applied Sciences

**opinovi**

Vipuvoimaa  
EU:lta  
2007-2013

  
Euroopan unioni  
Euroopan sosiaalirahasto



➤ Aikuisohjauspalveluiden kehittäminen

- **Aikuisohjausfoorumi** jatkaa kokoontumista
  - seuraava tapaaminen 4.2. Palmeniassa
- **Maahanmuuttajien ohjaus** – Pirjo Malin ollut mukana ALIPI-hankkeen vetämässä maahanmuuttopoliittisen ohjelman laatimisessa (aikuiskoulutusasioiden osalta) -> P-H Maahanmuuttopoliittinen ohjelma luonnos, lausuntokierroksella
- **Erityistä tukea tarvitsevien ohjaus** – valtakunnallinen Opin ovi -työryhmä jatkaa kokoontumisia Lahdessa, seuraava kokous 15.3.



➤ Uudet, innovatiiviset välittävät palvelut

- Asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden huomioiminen:
  - asiakas- ja ohjaajakokemusten kerääminen
- ”ohjauskeskus” -> oppimiskeskuksen etenemistä seurataan ja palvelupistettä määritellään osana ohjaus- ja neuvontapalvelun kokonaiskonseptia.
- Sähköiset palvelut -> seurataan NUOVE-hankkeen ratkaisuja ja etenemistä
  - aloitettu sähköisen alustan suunnittelu (aivan alkuvaiheessa)



➤ Ohjaus- ja neuvontatoimijoiden yhteistyön ja osaamisen kehittäminen

- Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö 30op ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville, jatkuu (Erkkeri-hanke /JAMK AOKK )
- Maakunnallinen aikuiskoulutuksen yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 24.3. (Alueellinen strategia ja toimintasuunnitelman laatiminen valtakunnallisen strategian pohjalta -> alatyöryhmien perustaminen ja työn aloittaminen)

➤ Tiedotus, markkinointi jne.

- omat sivut ja Opinovi.fi-portaali, käyttäjämääriä seurataan
- Nenäliina –paketti P-H Opin ovi –aiheella
- Uusittu esite
- DuuniExpo2010 yhteistyössä kahden muun projektin kanssa 24.2.2010



➤ Verkostoituminen

- Opin ovi –projektipäälliköiden tapaaminen Tikkurilassa 14.1.
- Hämeen Opin ovi –hankkeiden yhteispalaverit jatkuvat, seuraava tapaaminen Hämeenlinnassa 11.3.
- Ohjaus Suomessa 2010 –seminaari Helsingissä 10.-11.2.



# Päijät-Hämeen OPINOVI

➤ Syys- joulukuussa 2009 hankkeen toiminnassa mukana olleet:

- muut tilaisuudet yhteensä 16, joissa osallistujia 101 henkilöä
- infotilaisuuksiin osallistuneita yhteensä 53 henkilöä / 20 henkilötyöpäivää
- lyhytaikaisiin koulutuksiin osallistuneita yhteensä 43 henkilöä / 24 henkilötyöpäivää



LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU  
Lahti University of Applied Sciences

opinovi

Vipuvoimaa  
EU:lta  
2007-2013



Euroopan unioni  
Euroopan sosiaalirahasto



# Päijät-Hämeen OPINOVI

Kustannukset:	TA YHT	TA 2009	TOTEUMA 2009	TOT% 08-09	Toteuma Yht.	TOT% Yht.	JÄLJELLÄ 2009	JÄLJELLÄ yhteensä
Aineet, tarvikkeet, tstockulut	6 000,00	1 500,00	1 481,97	69 %	2 424,31	40,4 %	18,03	2 518,03
Henkilöstökulut	660 530,00	197 657,00	221 569,45	110 %	294 417,39	44,6 %	-23 912,45	367 812,55
Palveluiden ostot	12 000,00	3 000,00	735,96	12 %	735,96	6,1 %	2 264,04	8 264,04
Matkakulut	17 500,00	5 300,00	4 385,38	82 %	5 542,50	31,7 %	914,62	11 614,62
Muut kustannukset	75 550,00	18 900,00	8 430,34	47 %	11 191,13	14,8 %	10 469,66	60 719,66
Väilliset kustannukset	26 350,00	7 750,00	7 606,78	76 %	8 198,25	31,1 %	143,22	15 643,22
<b>M E N O T YHT.</b>	<b>797 930,00</b>	<b>234 107,00</b>	<b>244 209,88</b>	<b>100 %</b>	<b>322 509,54</b>	<b>40,4 %</b>	<b>-10 102,88</b>	466 572,12

Erikseen raportoitavat:	YHT.	TA 2009	TOT 2009	TOT%	TOT YHT.	TOT%	JÄLJ 2009	Jäljellä 08-12
Kunta laskennallinen	45 000,00	12 000,00	13 539,17	99 %	17 883,99	39,7 %	-1 539,17	25 460,83
Yksityinen laskennallinen	14 000,00	5 000,00	11 793,01	175 %	12 262,67	87,6 %	-6 793,01	206,99
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>59 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>25 332,18</b>	<b>121 %</b>	<b>30 146,66</b>	<b>51,1 %</b>	<b>-8 332,18</b>	<b>25 667,82</b>

**YHTEENSÄ 856 930,00**

Rahoitus:	YHT.	TA 2009	TOT 2009	TOT%	TOT YHT.	TOT%	JÄLJ 2009	Jäljellä 08-12
ESLH	670 930,00	190 107,00	215 340,38	83 %	215 340,38	32,1 %	-25 233,38	385 441,62
Kuntien rahoitus/kunnat	12 000,00	4 000,00	5 000,00	125 %	5 000,00	41,7 %	-1 000,00	7 000,00
Kuntien rahoitus/Wellamo	1 000,00	1 000,00	333,00	33 %	333,00	33,3 %	667,00	667,00
Kuntien rahoitus/ LAMK	41 500,00	14 000,00	25 260,05	130 %	29 343,40	70,7 %	-11 260,05	7 739,95
Kuntien rahoitus/ Salpaus	41 500,00	14 000,00	25 260,04	130 %	29 343,40	70,7 %	-11 260,04	7 739,96
Yksityinen rahoitus	31 000,00	11 000,00	10 998,00	100 %	10 998,00	35,5 %	2,00	20 002,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>797 930,00</b>	<b>234 107,00</b>	<b>282 191,47</b>	<b>90 %</b>	<b>290 358,18</b>	<b>36,4 %</b>	<b>-48 084,47</b>	<b>428 590,53</b>

Erikseen raportoitavat:	YHT.	TA 2009	TOT 2009	TOT%	TOT YHT.	TOT%	JÄLJ 2009	Jäljellä 08-12
Kunta laskennallinen	45 000,00	12 000,00	13 539,17	99 %	17 883,99	39,7 %	-1 539,17	25 460,83
Yksityinen laskennallinen	14 000,00	5 000,00	11 793,01	175 %	12 262,67	87,6 %	-6 793,01	206,99
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>59 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>25 332,18</b>	<b>121 %</b>	<b>30 146,66</b>	<b>51,1 %</b>	<b>-8 332,18</b>	<b>25 667,82</b>



Päijät-Hämeen  
**OPINOVI**

➤ Muita ajankohtaisia asioita tammi-maaliskuussa:

- Seurantaraportti ja maksatushakemus rahoittajalle + EURAan
- Projektihenkilöstön yhteinen workshop, jossa työstetään päivitetty ja aikataulutettu toimintasuunnitelma 2010-2011
- Itsearviointi



LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU  
Lahti University of Applied Sciences

**opinovi**

Vipuvoimaa  
EU:lta  
2007-2013

  
Euroopan unioni  
Euroopan sosiaalirahasto



# Päijät-Hämeen OPINOVI

## ➤ Projektin tulokset (projektisuunnitelmasta muistiin palauttamiseksi)

- Maakunnan ohjaus- ja neuvontahenkilöstön yhteistyöverkosto
- Maakunnallisen aikuiskoulutuksen yhteistyöryhmä
- Olemassa olevien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kartoitus
- Verkostossa ohjaus- ja neuvontahenkilöstön lisääntynyt ohjaus- ja neuvonta- sekä verkostotyöosaaminen
- Aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontastrategia, toimintasuunnitelma sekä TNO-palvelujen kehittämissuunnitelma hankkeen jälkeisen kehityksen tueksi
- Lisääntynyt verkostotyö, jossa yhteistyö TNO –palvelujen tuottamisessa asiakasryhmille on toimivaa ja sujuvaa
- Paranneltuja ja uusia menetelmiä ja käytäntöjä välillisten kohderyhmien hakevan toiminnan ohjaukseen ja neuvontaan



# Päijät-Hämeen OPINOVI

## ➤ Projektin tulokset (projektisuunnitelmasta, muistiin palauttamiseksi)

- Uudenlaisia urasuunnittelua tukevia käytäntöjä ja välineitä välillisten kohderyhmien hakeutumisvaiheen osaamisen tunnistamiseen
- Maakunnan henkilö- ja työyhteisöasiakkaiden käyttöön suunnattu matalan käyttökynnyksen sähköinen TNO –palvelu (täydennetään nykyisiä palveluja ja yhdistetään toisiinsa)
- Osaamisen kehittämisen laatua parantava asiakaspalaute- ja arviointijärjestelmä
- Suunnitelma työyhteisötasoisien ennakointitiedon näkyväksi tekemiseen ja tiedon liittämiseen maakunnalliseen ennakointitietämykseen
- Työyhteisöille ja henkilöasiakkaille suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, jolla voi olla oma fyysinen piste
- 2 julkaisua, 2 opinnäytetyötä sekä 4 lehtiartikkelia

